

กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามตาราง ดังนี้

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สร้างแบบทดสอบการอ่านและกำหนดเกณฑ์การประเมิน	เม.ย. 60 – ม.ค. 61	สพฐ.
3	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ.	ก.ย. 60	สพฐ.
4	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ.	ต.ค. 60	สพฐ.
5	ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบการอ่าน	พ.ย. 60 (ต้นเดือน)	สพฐ.
6	ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	พ.ย. 60 (ต้นเดือน)	ศูนย์สอบ
7	ศูนย์สอบแจ้งและจัดส่งรหัสผ่านของสถานศึกษาในการกรอกข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ NT Access	พ.ย. 60 (ต้นเดือน)	ศูนย์สอบ
8	สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access	พ.ย. – ธ.ค. 60	สถานศึกษา
9	ศูนย์สอบสำรวจและจัดสนามสอบ	ธ.ค. 60 (ปลายเดือน)	ศูนย์สอบ
10	สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย)	ม.ค. 61 (ต้นเดือน)	สถานศึกษา
11	สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ	ม.ค. 61 (ปลายเดือน)	สพฐ.
12	ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ	ม.ค. 61	ศูนย์สอบ
13	ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ	ม.ค. 61	ศูนย์สอบ
14	สพฐ. จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ	ม.ค. – ก.พ. 61	สพฐ.
15	จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ	12 - 16 ก.พ. 61	สพฐ.
16	ดำเนินการจัดสอบ	19 - 23 ก.พ. 61	ศูนย์สอบ
17	สนามสอบนำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล	19 ก.พ. - 16 มี.ค.61	ศูนย์สอบร่วมกับสนามสอบ
18	สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจสอบเยี่ยมสนามสอบ	19 - 23 ก.พ. 61	สพฐ. ร่วมกับศูนย์สอบ
19	ประมวลผลคะแนนการทดสอบ	17 – 31 มี.ค. 61	สพฐ.
20	ประกาศผลการทดสอบ	2 เม.ย.61	สพฐ.